

工 程 表

見晴台自治会館改修工事

令和6年7月1日～令和6年9月28日

工事種別	7 月																														8 月																														9 月																													
	日																														日																														日																													
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28																																																												
和室（多目的室）	和室・多目的室																																																																																									
7/2（火）～8/10（土）																																																																																										
防音室（会議室）	防音室																																																																																									
7/2（火）～8/10（土）																																																																																										
会議室・備品保管庫（増設）																															基礎																														増築工事																													
7/22（月）～9/28（土）																																																																																										
事務室（増設）																															基礎																														増築工事																													
7/22（月）～9/28（土）																																																																																										
玄関・ホール																															玄関・ホール																																																											
7/22（月）～8/20（火）																																																																																										
トイレ・多目的トイレ																															トイレ・多目的トイレ																																																											
7/26（金）～9/6（金）																																																																																										
厨房																															厨房																																																											
8/12（月）～9/13（金）																																																																																										
大広間																															大広間																																																											
8/12（月）～9/14（土）																																																																																										
サッシ・エアコン工事																																																													サッシ・エアコン																													
9/2（月）～9/14（土）																																																																																										
日曜	7 月																														8 月																														9 月																													
日	3																														2																														1																													
月	6																														5																														4																													
	9																														8																														7																													
	12																														11																														10																													
	15																														14																														13																													
	18																														17																														16																													
	21																														20																														19																													
	24																														23																														22																													
	27																														26																														25																													
	30																														29																														28																													



 工事休止